                项目支出绩效自评表

                         （2022年度）
	项目名称
	职业教育创新发展－－实训基地建设－－建筑装饰实训基地物业方向

	主管部门
	北京市教育委员会
	实施单位
	北京金隅科技学校

	项目负责人
	高占国
	联系电话
	15910580659

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	149.0523
	149.0523
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	0
	149.0523
	149.0523
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过装饰多功能教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰专业的实训教学条件，提升建筑装饰专业的教学水平，提高学生的专业技术能力，更好的完成理论教学、实训项目和课设要求，从而提高教师教学水平，提升学生进行装饰工程实践能力，满足企业人才用人需求，树立专业品牌形象，为复合型人才培养打下坚实的基础。 
	项目已验收完成，绩效目标已经实现。该基地建设教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰技术专业的实训教学条件，提升该专业教师教学水平，树立品牌形象为复合型人才培养打下坚实的基础。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标

50分
	数量指标

15分
	装饰施工工艺教学区
	4
	4
	5
	5
	

	
	
	
	装饰施工实训实操工位
	4
	4
	5
	5
	

	
	
	
	教学触控屏
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	装饰BIM软件
	31
	31
	2
	2
	

	
	
	
	装饰AR软件
	11
	11
	2
	2
	

	
	
	质量指标

15分
	实操工艺符合国家标准
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	设备符合国家标准
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	项目验收合格率
	95%
	95%
	5
	5
	

	
	
	时效指标

15分
	方案与前期准备时间
	2022.8
	2022.8
	3
	3
	

	
	
	
	招标采购时间
	2022.8
	2022.9
	4
	3
	本项目为年中追加项目，实施中因疫情封校、
两会期间停工等因素影响，整体进度推迟。改进措施：合理安排工期，按进度计划执行


	
	
	
	物品采购时间
	2022.12
	2023.4
	5
	3
	

	
	
	
	验收时间
	2022.12
	2023.5
	3
	2
	

	
	
	成本指标

5分
	项目总成本
	42.8153万元
	42.8153万元
	5
	5
	

	
	效益指标

30分
	经济效益

指标
	学员提供先进的装饰实训环境，增加培训收入 
	80
	80
	10
	6
	因进度推迟，作用未及时发挥

	
	
	社会效益

指标
	深化校企合作，加强数字课题研究教学资源建设
	1
	1
	9
	5
	因进度推迟，作用未及时发挥

	
	
	生态效益

指标
	加强绿色环保低碳理念、推动专业高质量发展
	1
	1
	9
	5
	因进度推迟，作用未及时发挥

	
	
	可持续影响指标
	项目标志性成果可持续影响的时间
	6—8年
	6-8
	2
	2
	

	
	满意度

指标

10分
	服务对象满意度标
	教职工满意度（%）
	≥95%
	95%
	5
	4
	尚有提升空间

	
	
	
	在校生满意度（%）
	≥95%
	95%
	5
	4
	尚有提升空间

	总分
	100
	82
	


